



2017 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Раменская теплосеть»

Синицкий А.М.

2017 г.



**План – график
остановки котельных на планово- предупредительный ремонт
и опрессовки тепловых сетей в период подготовки
к осенне – зимнему периоду 2017-2018 г.г.
АО «Раменская теплосеть»**

№ п/п	Наименование объекта	Сроки проведения ППР оборудования котельных и ЦТП	Срок проведения опрессовки тепловых сетей	Ответственное лицо	Эксплуатационный участок
участок Раменская теплосеть					
1	Котельная «Холодово»	13.06-26.06 (14 дней)	13.06-26.06	Шагалин В.П.	район № 1
2	Котельная «ПКО» пос. Красный Октябрь	18.07-31.07 (14 дней)	18.07-31.07	Семенов А.С.	район № 2
3	Котельная «ПМК – 17»	18.05-31.05 (14 дней)	18.05-31.05		
4	Котельная «Восточная» ЦТП (№ 1,2,3,4,5,6,8, МЖК, Жилстрой, Восход-15, ЮИТ)	29.05-11.06 (14 дней)	29.05-11.06	Моисеев И.В.	район Восточный
14	Котельная «Рыбхоз»	04.07-17.07 (14 дней)	04.07-17.07		
15	Котельная «РМЗ»	18.05-31.05 (14 дней)	18.05-31.05	Романов В.А.	район № 4
16	Котельная «РПЗ»	31.07-13.08 (14 дней)	31.07-13.08	Мурзин В.И.	район № 5
17	Котельная «Дружба»	01.08-14.08 (14 дней)	01.08-14.08	Листратов Ю.Е.	участок № 6
18	Котельная «Дубовая роща»	08.08-21.08 (14 дней)	08.08-21.08	Семенова Е.Н.	участок № 7
19	Котельная «Санаторий Раменское»	23.05 – 05.06. (14 дней)	23.05 – 05.06		
20	Котельная «Совхоз»	08.08-21.08 (14 дней)	08.08-21.08	Павлов Л.В.	участок № 8
21	Котельная «БОЭЗМИ»	29.05-11.06	29.05-11.06	Гришакова	участок

		(14 дней)		И.И.	№ 9
22	Котельная «РПКБ»	10.07-23.07 (14 дней)	10.07-23.07	Коробенко М.Н.	
23	Котельная «РАТЕКС»	04.07-17.07 (14 дней)	04.07-17.07	Тюняев В.И.	

участок Ильинская теплосеть

1	Котельная «Родники»	03.07-16.07 (14 дней)	10.05-01.08	Дмитриев М.О.	район №1
2	Котельная «Дубки»	21.07-03.08 (14 дней)	23.05-20.07		
3	Котельная «Зюзино»	На летний период	10.05-23.05		
4	Котельная «Санаторный д/дом» пос. Удельная	03.07-16.07 (14 дней)	03.07-16.07		
5	Котельная «Быковский д/дом» пос. Быково	07.08-20.08 (14 дней)	29.05-19.06		
6	Котельная «ЦСУ» пос. Быково	На летний период	10.05-24.05		
7	Котельная по ул. Ленгника пос. Кратово	На летний период	21.08-04.09	Устинов В.В.	район №2
8	Котельная «Квартальная» пос. Ильинский	03.07-16.07 (14 дней)	03.07-16.07		
9	ЦТП по ул. Островского	03.07-16.07 (14 дней)	01.06-30.06		
10	ЦТП по ул. Опаринская	03.07-16.07 (14 дней)	16.07-31.07		
11	ЦТП по ул. Московская пос. Ильинский	03.07-16.07 (14 дней)	16.07-31.07		
12	Котельная «Мира» пос. Кратово	22.05-04.06 (14 дней)	22.05-16.06		
13	Котельная «Старомосковская» пос. Кратово	13.06-26.06 (14 дней)	13.06-26.06		
14	Котельная «д/дом № 29» пос. Ильинский	14.08-27.08 (14 дней)	14.08-27.08		
15	Котельная «школа № 27» пос. Кратово	На летний период	10.05-15.05		
16	Котельная «школа № 28» пос. Кратово	На летний период	15.05-19.05		
17	Котельная «Щорса» г.п. Быково	31.07-13.08 (14 дней)	31.07-13.08		
18	Тепловые сети от котельной №2 ООО «ЛОГОПАРК –	05.06-18.06 (14 дней)	10.05-22.05 (ул. Маяковского)		

	МЕНЕДЖМЕНТ» г.п. Быково		05.06-18.06 (ул. Советская)		
19	ЦТП по ул. Советская пос. Быково	05.06-18.06 (14 дней)	—		
20	Котельная «в/ч 16660» пос. Удельная	23.06-06.07	10.05-26.06 (Зеленый городок)		
			23.06-06.07 (ул. Шахова)		
			03.07-07.08 (пром. зона)		
21	ЦТП по ул. Шахова №1 пос. Удельная	23.06-06.07 (14 дней)	23.06-06.07		
22	Котельная «школа № 33» пос. Удельная	17.07-30.07 (14 дней)	17.07-06.08		
23	Котельная и ЦТП пос. Михнево	24.05-06.06 (14 дней)	24.05-06.06		
24	Котельная «ОПХ Быково»	18.05-31.05 (14 дней)	18.05-31.05		
25	Топочная ул. Театральная, 35 пос. Ильинский	На летний период	28.08-05.09		
26	Котельная «школа № 98» пос. Кратово	На летний период	31.07-06.08		
27	Котельная «школы № 25» пос. Кратово	На летний период	07.08-13.08		
28	Тепловые сети от котельной №1 ООО «ЛОГОПАРК - МЕНЕДЖМЕНТ» г.п. Удельная	03.07-16.07 (14 дней)	05.06-26.06 (ул. Полевая)		
			03.07-16.07 (ул. Солнечная)		
29	ЦТП ул. Солнечная пос. Удельная	03.07-16.07 (14 дней)	—		
30	Котельная пос. Спартак	31.05-13.06 (14 дней)	31.05-13.06		
31	Котельная «школа № 16» с. Быково	На летний период	26.06-02.07		
32	Котельная по ул. Чкалова, 1 в г.п. Ильинский	14.08-27.08	—		
участок Гжельская теплосеть					
1.	Котельная	29.05.-11.06.	15.05-26.05		

	«Электроизолятор»	(14 дней)		Давыдов И.В.	участок №1
2.	Котельная «ГТХПИ»	03.07.-16.07. (14 дней)	29.05-09.06		
3.	Котельная «Речицкой больницы»	17.07.-30.07. (14 дней)	12.06-16.06		
4.	Котельная «КФЗ»	12.06-25.06. (14 дней)	22.05-02.06	Козулицин А.Е.	участок №2
5.	Котельная «Антоново»	26.06.-09.07 (14 дней)	05.06-09.06		
6.	Котельная «РФЗ»	26.06-09.07 (14 дней)	22.05-02.06	Самохин А.Ф.	участок №3
7.	Котельная «Гжель»	10.07-23.07 (14 дней)	02.06-09.06		
8.	Котельная «ЗАО Гжельское»	12.06-25.06 (14 дней)	12.06-25.06		
9.	Котельная «ул. Художника д 1.а»	На летний период 03.05-25.09	-	Ерёмин И.В.	участок №4
10.	ЦТП «ЗАО Гжельское»	12.06-25.06 (14 дней)	03.07-14.07		
11.	Котельная «ГЗСМ»	19.06-02.07 (14 дней)	15.05-26.05	Суслин С.И.	участок №5
12.	Котельная «ГКЗ»	03.07-16.07 (14 дней)	29.05-09.06		
13.	Котельная «Игумново»	03.07-16.07 (14 дней)	29.05-09.06	Барсуков Б.Н.	участок №6
14.	Котельная «Захарово»	29.05-11.06 (14 дней)	12.06-23.06		
участок Ульянинская теплосеть					
1	Котельная «Фоминское»	10.07-23.07 (14 дней)	11.07-20.07	Солнцев В.С.	участок №1
2	Котельная «Никитское гор.»	22.05-04.06 (14 дней)	23.05-01.06		
3	Котельная «Ремзавод»	03.07-16.07 (14 дней)	04.07-13.07		
4	Котельная «Ульянино»	22.05-04.06 (14 дней)	23.05-01.06		
5	Котельная «Никитское пос.»	На летний период	15.05-28.05		
6	Котельная «Степановское»	На летний период	15.05-28.05		
7	Котельная «Старниково»	03.07-16.07 (14 дней)	04.07-13.07	Куц Ю.Н.	участок №2
8	Котельная «Морозово»	17.07-30.07	18.07-27.07		

		(14 дней)			
9	Котельная «Рыболово»	13.06-26.06 (14 дней)	14.06-26.06		
10	Котельная «Михеево»	22.05-04.06 (14 дней)	23.05-01.06		
11	Котельная «Вохринка»	30.05-12.06 (14 дней)	30.05-12.06		
12	Котельная «Никулино»	26.06-09.07 (14 дней)	27.06-06.07		
13	Котельная «Никоновское»	17.07-30.07 (14 дней)	18.07-27.07	Матроскина С.Ф.	участок №3
14	Котельная «Заворово»	05.06-18.06 (14 дней)	06.06-15.06		
15	Котельная «Чекменево»	На летний период	30.05-13.06		
16	Котельная «Агашкино»	На летний период	30.05-13.06		
17	Котельная «Тимонино»	10.07-23.07 (14 дней)	11.07-20.07	Алтухова Г.В.	участок №4
18	Котельная «Рылеево»	19.06-02.07 (14 дней)	20.06-29.06		
19	Котельная «Панино»	22.05-04.06 (14 дней)	23.05-01.06		
20	Котельная «Денежниково»	На летний период	30.05-13.06		
21	Котельная «Бритово»	На летний период	30.05-13.06		
22	Котельная «Константиново»	30.05-12.06 (14 дней)	30.05-10.06	Роцин С.Т.	участок №5
23	Котельная «РАОС»	13.06-26.06 (14 дней)	14.06-23.06		
24	Котельная «Тельмана»	01.08-14.08 (14 дней)	02.08-11.08		
25	Котельная «Софьино»	17.07-30.07 (14 дней)	18.07-27.07		
26	Котельная «Н.Мячково»	22.05-04.06 (14 дней)	23.05-01.06		

Главный инженер



А.В. Романов