



Акционерное Общество
«Раменская теплосеть»

ОГРН 1115040008621

140104, Россия, Московская область., г. Раменское,
Деревообделочный проезд, 2А
Тел: (496)463-93-01, тел/факс: 463-33-54

27.052021 № 1612

Заместителю
Главы Раменского городского округа
Чехову В.В.

Уважаемый Виталий Викторович!

В связи с обращением Председателя Комитета по образованию Н.А.Асеевой, исх.№2642 от 17.05.2021г. об обеспечении горячим водоснабжением лагерей с дневным пребыванием детей АО «Раменская теплосеть» просит внести корректировку в план- график останова котельных на планово-предупредительный ремонт.

Срок останова котельной «Санаторный детский дом» по ул.Северная, пос.Удельная перенести с 15.06. по 28.06 на с 16.08. по 29.08 2021г. Под перенос срока попадают жилые дома по ул.Первомайская №№ 10,10а,12,14,17, ул.Школьная д.8.

С Уважением

Генеральный директор

А.В.Варлачев