

«СОГЛАСОВАНО»
 Заместитель главы
 Раменского городского округа



« »

«УТВЕРЖДАЮ»
 Генеральный директор
 АО «Раменская теплосеть»



Варлачев А.В.

« »

2021 г.

**План – график
 остановки котельных на планово- предупредительный ремонт
 и опрессовки тепловых сетей в период подготовки
 к осеннее – зимнему периоду 2021-2022 г.г.
 АО «Раменская теплосеть»**

№ п/п	Наименование объекта	Сроки проведения ППР оборудования котельных и ЦТП	Срок проведения опрессовки тепловых сетей	Ответственное лицо	Эксплуатационный участок
Раменская теплосеть					
1	Котельная «Холодово» (I кв., II кв., III кв.)	01.06.-07.06.	01.06.-07.06.	Шагалин В.П.	район №1
	I кв.	30.06.-06.07.	01.06.-07.06.		
	II кв.	22.06.-28.06.	01.06.-07.06.		
	III кв.	01.06.-14.06.	01.06.-07.06.		
2	Котельная «ПКО» пос. Красный октябрь	20.07.–02.08.	20.07.–02.08.	Семёнов А.С.	район №2
3	Котельная «ПМК – 17»	01.06.–14.06.	11.05.-31.05.		
4	Котельная «Новосельская школа»	<i>На летний период</i>	11.05.-31.05.		
5	Котельная «Очистные сооружения»	<i>На летний период</i>	11.05.-31.05.		
6	Котельная «Москворецкая»	<i>На летний период</i>	11.05.-31.05.		
7	Котельная «Восточная» ЦТП (№1,2,3,4,5,6,7,8) ЦТП МЖК, ЦТП Жилстрой, ЦТП Стахановская, ЦТП ЮИТ, ЦТП Строительная, ЦТП Приборостроителей 1а ЦТП №1, Крымская 5, ЦТП №2, Крымская 12	29.06.-05.07.	29.06.-05.07.	Моисеев И.В.	район Восточный
8	ЦТП № 1 ул. Гурьева «Орбита» (ж.д. ул. Гурьева 1в, 1г, 1д, + новый ул.Стахановская 38)	01.06. – 07.06.	29.06.-05.07.		
9	ЦТП № 2 (ж.д. ул. Донинское шоссе 2, 4, 4а, 6, 8, 10 (корпус 1,2,3, Д/с №51)	22.06.-05.07.	29.06.-05.07.		


10	ЦТП № 3, ЮИТ (ж.д. ул. Приборостроителей 1, 2, 3, 5, 12, ул. Донинское шоссе 14, ул. Приборостроителей 14, 16, 16а)	10.08. – 16.08.	29.06.-05.07.		
11	ЦТП № 4 ул. Красноармейская (ж.д. ул. Красноармейская 27а, 27б, ул. Приборостроителей 21), Приборостроителей 8.	17.08.-23.08.	29.06.-05.07.		
12	ЦТП №5 (ж.д. ул. Гурьева 9, ул. Красноармейская 19, 21, 25, 23)	29.06.-12.07.	29.06.-05.07.		
13	ЦТП №6 (ж.д. ул. Гурьева 4, 4а, 6, 8, ул. Свободы 19, 21, ул. Красноармейская, д.5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17,, ул. Донинское шоссе 3а, УВД, УФМС ул. Красноармейская 5а)	08.06.-14.06.	29.06.-05.07.		
14	ЦТП №8 (ул. Донинское шоссе 2а)	15.06.-21.06.	29.06.-05.07.		
15	ЦТП МЖК (ж.д. ул. Дергаевская 8, 10, 12, 14, 16, 18) торговый центр, ФОК	03.08.-09.08	29.06.-05.07.		
16	ЦТП Жилстрой (ж.д. ул. Дергаевская 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, д/с № 2)	29.06.-12.07.	29.06.-05.07.		
17	ЦТП Строительная Ул. Строительная, д.6, 8, 10, 10а, Дорожный проезд 2.	15.06.-21.06.	29.06.-05.07.		
18	ЦТП Приборостроителей 1а (Приборостроителей 1а, Дергаевская школа №23)	17.08.-23.08.	29.06.-05.07.		
19	ЦТП №1, Крымская, 5 (Крымская, 5, 7)	03.08 -09.08	29.06.-05.07.		
20	ЦТП №2, Крымская, 12 (Крымская, 8, 9, 11, 12)	03.08 -09.08	29.06.-05.07.		
21	ЦТП, Стахановская (Красноармейская, 25б, 25а, 23а)	29.06.-12.07	29.06.-05.07.		
19	Котельная «Рыбхоз»	27.07.-09.08.	27.07.-09.08.		
20	Котельная «Донинское шоссе»	13.07.-26.07.	13.07.-26.07.		
21	Котельная «РМЗ»	01.06.-14.06.	01.06.-14.06.	Романов В.А.	район №4
22	Котельная «РПЗ»	03.08.-16.08.	03.08.-16.08.	Мурзин В.И.	участок №5
23	Котельная «Дружба»	10.08.-23.08.	10.08.-23.08.	Листратов Ю.Е.	участок №6
24	Котельная «Дубовая роща»	03.08.-16.08.	03.08.-16.08	Семенова Е.Н.	участок №7
25	Котельная «Санаторий Раменское»	01.06.-14.06.	01.06.-14.06.		
26	Котельная «Совхоз»	10.08.-23.08.	10.08.-23.08.	Павлов Л.В.	участок №8

27	Котельная «Кузнецово»	На летний период	11.05.-31.05.	Гришакова И.И.	участок №9
28	Котельная «БОЭЗМИ»	06.07.-19.07.	06.07.-19.07.		
29	Котельная «Юрово»	На летний период	11.05.-31.05.		
30	Котельная «РПКБ»	13.07. – 26.07.	13.07. –26.07.		
31	Котельная «РАТЕКС»	08.06.-21.06.	08.06.-21.06.		
Ильинская теплосеть					
32	Котельная пос. Родники	05.07-18.07 (14 дней)	17.05-01.08	Карпенко А.В.	Район № 1
33	Котельная пос. Дубки	19.07-01.08 (14 дней)	24.05-01.08		
34	Котельная пос. Зюзино	На летний период	17.05.-06.06		
35	Котельная Санаторный д/дом пос. Удельная	15.06-28.06 (14 дней)	15.06-28.06		
36	Котельная Быковский д/дом пос. Быково	02.08-15.08 (14 дней)	01.06-20.06		
37	Котельная ЦСУ пос. Быково	На летний период	12.05-01.06		
38	Котельная по ул. Ленгника пос. Кратово	На летний период	24.05-06.06	Устинов В.В.	Район № 2
39	«Квартальная» котельная пос. Ильинский	01.07-14.07 (14 дней)	01.07-14.07		
40	ЦТП по ул. Островского	01.07-14.07 (14 дней)	01.07-14.07		
41	ЦТП по ул. Опаринская	01.07-14.07 (14 дней)	01.07.-14.07		
42	ЦТП по ул. Московская пос. Ильинский	01.07-14.07 (14 дней)	01.07.-14.07		
43	Котельная по ул. Мира пос. Кратово	01.06-14.06 (14 дней)	01.06-14.06		
44	Котельная «Старомосковская» пос. Кратово	15.06-28.06. (14 дней)	15.06-28.06		
45	Котельная д/дом № 29 пос. Ильинский	15.08-29.08 (14 дней)	15.08-29.08		
46	Котельная «школа № 27» пос. Кратово	На летний период	17.05-23.05		
47	Котельная «школа № 28» пос. Кратово	На летний период	17.05-23.05		
48	Котельная по ул. Щорса г.п. Быково	02.08-15.08 (14 дней)	02.08-15.08		
49	Котельная д/сада №55 ул. Бородинская, 2, п. Кратово.	16.08.-29.08.	16.08-29.08.		
50	Тепловые сети от котельной №2 ООО «ЛОГОПАРК – МЕНЕДЖМЕНТ» г.п. Быково	01.06-14.06 (14 дней)	11.05-30.05 ул.Маяковского 01.06-14.06 ул. Советская	Цикунов А.Л.	район №3
51	ЦТП по ул. Советская пос. Быково	01.06-14.06 (14 дней)	01.06-14.06		
52	Котельная в/ч 16660 пос. Удельная	01.07-14.07 (14 дней)	11.05-30.05 (Зеленый)		

			городок)		
			01.07-14.07 (ул. Шахова)		
			02.08-29.08 (пром. зона)		
53	ЦТП по ул. Шахова №1 пос. Удельная	01.07-14.07 (14 дней)	01.07-14.07		
54	Котельная «школа № 33» пос. Удельная	19.07-01.08 (14 дней)	19.07-01.08		
55	Котельная и ЦТП пос. Михнево	26.07-08.08 (14 дней)	26.07-08.08		
56	Котельная ОПХ Быково	01.06-14.06 (14 дней)	01.06-14.06		
57	Топочная ул. Театральная, 35 пос. Ильинский	На летний период	16.08-22.08		
58	Котельная «школа № 98» пос. Кратово	На летний период	24.05-30.05		
59	Котельная «школы № 25» пос. Кратово	На летний период	17.05-23.05		
60	Тепловые сети от котельной №1 ООО «ЛОГОПАРК - МЕНЕДЖМЕНТ» г.п. Удельная	05.07-18.07 (14 дней)	15.06-04.07 ул. Полевая 05.07-18.07 ул. Солнечная		
61	ЦТП ул. Солнечная пос. Удельная	05.07-18.07 (14 дней)	05.07-18.07		
62	Котельная пос. Спартак	21.06.-04.07. (14 дней)	21.06-04.07		
63	Котельная «школа № 16» с. Быково	На летний период	17.05-23.05		
64	Кот. Чкалова 1 п. Ильинский	06.09-19.09	(по сроку поверки УУГ).		
65	Котельная «Новые Островцы» в д. Островцы	05.07-18.07 (14 дней)	05.07-18.07		
Гжелльская теплосеть					
66	Котельная «Электроизолятор»	01.06-14.06 (на 14 дней)	11.05-24.05	Давыдов И.В.	участок №1
67	Котельная «ГХПИ»	06.07-19.07 (на 14 дней)	25.05-07.06		
68	Котельная «Речицкой больницы»	15.06-28.06 (на 14 дней)	01.06-07.06		
69	Котельная «КФЗ»	15.06-28.06 (на 14 дней)	18.05-31.05	Козулицин А.Е.	участок №2
70	Котельная «Антоново»	06.07-19.07 (на 14 дней)	29.06-05.07		
71	Котельная «РФЗ»	22.06-05.07 (на 14 дней)	18.05-31.05	Самохин А.Ф.	участок №3
72	Котельная «Ростелеком»	06.07-19.07 (на 14 дней)	25.05-07.06		
73	Котельная «Гжель»	08.06-21.06 (на 14 дней)	01.06-11.06		
74	Котельная «ЗАО Гжелльское»	01.06-14.06 (на 14 дней)	01.06-14.06		
75	Котельная «ул. Художника д 1.а»	на консервации	-	Еремин И.В.	участок №4
76	ЦТП «ЗАО Гжелльское»	01.06-14.06 (на 14 дней)	25.05-07.06		
77	Котельная «ГЗСМ»	22.06-05.07 (на 14 дней)	11.05-24.05 Сч.27.02.22		
				Манькин В.В.	участок №5

78	Котельная «ГКЗ»	13.07-26.07 (на 14 дней)	25.05-07.06				
79	Котельная «Игумново»	01.06-14.06 (на 14 дней)	01.06-12.06 Сч.30.05.21	Барсуков Б.Н.	участок №6		
80	Котельная «Захарово»	13.07-26.07 (на 14 дней)	11.05-24.05				
Ульянинская теплосеть							
81	Котельная «Фоминское»	01.06 - 14.06	02.06 - 12.06	Солнцев В.С.	участок №1		
82	котельная «Никитское гор.»	15.06 - 28.06	16.06 - 26.06				
83	котельная «Ремзавод»	05.07 – 18.07	06.07 - 16.07				
84	котельная «Ульянино»	19.07 – 01.08	20.07 - 30.07				
85	котельная «Никитское пос.»	на летний период	06.07 – 16.07				
86	котельная «Степановское»	на летний период	06.07 – 16.07				
87	котельная «Старниково»	05.07 – 18.07	06.07 - 16.07	Саванович А.В.	участок №2		
88	котельная «Морозово»	15.06 – 28.06	16.06 – 26.06				
89	котельная «Рыболово»	21.06 – 04.07	21.06 – 04.07				
90	котельная « Михеево»	07.06 – 20.06	08.07 – 18.06				
91	котельная «Вохринка»	02.08 – 15.08	03.08 - 13.08				
92	котельная «Никулино»	28.06 – 11.07	29.06 – 09.06				
93	котельная «с. Никоновское»	21.06 – 04.07	22.06 - 02.07			Матроскина С.Ф.	участок №3
94	котельная « Заворово»	05.07 – 18.07	06.07 -16.07				
95	котельная «Агашкино»	на летний период	08.06 – 18.06				
96	котельная «Чекменево»	на летний период	08.06 – 18.06				
97	котельная «Тимонино»	05.07 – 18.07	06.07 -16.06	Алтухова Г. В.	участок №4		
98	котельная « Рылеево»	01.06 – 14.06	02.06 -12.06				
99	котельная «Панино»	28.06 – 11.07	29.06 – 09.07				
100	котельная «Денежниково»	на летний период	20.07 – 30.07				
101	котельная «Бритово»	на летний период	20.07 – 30.07				
102	котельная п. Константиново	21.06 – 04.07	21.06 – 04.07			Новиков А.А.	участок №5
103	котельная п. РАОС	21.06 – 04.07	22.06 - 02.07				
104	котельная п. Тельмана	09.08 – 22.08	10.08 – 20.08				
105	котельная п. Софьино	19.07 - 01.08	20.07 - 30.07				
106	котельная Н. Мячково	01.06 - 14.06	02.06 – 12.06				

Главный инженер



А.В. Романов