

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель главы
Раменского городского округа

 Векленко В.Н.

« ___ » _____ 2023 г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Раменская теплосеть»

 Варлачев А.В.

« ___ » _____ 2023 г.



**План – график
остановки котельных на планово- предупредительный ремонт
и опрессовки тепловых сетей в период подготовки
к осенне – зимнему периоду 2023-2024 г.г.
АО «Раменская теплосеть»**

№ п/п	Наименование объекта	Сроки проведения ППР оборудования котельных и ЦТП	Срок проведения опрессовки тепловых сетей	Ответственное лицо	Эксплуатационный участок
Раменская теплосеть					
1	Котельная «Холодово» I квартал II квартал III квартал	01.06.-14.06. 01.06.-14.06. 01.06.-14.06.	01.06.-14.06. 01.06.-14.06. 01.06.-14.06.		
2	I квартал: ул. Левашова, д.37,37а ул. Фабричная, д. 20,21а ул. Народная, д. 21 ул. Чугунова, д.10/1,12,16,18/2,21,41,43 ул. Новостройки, д. 5,9,11/4 ул. Мира, д. 3/3,1,2,4,5,6,12 ул. Махова, 18, 18а, 18/1, 18/2 ул. Спортивный проезд, д. 6,7,15 ЦТП № 6 ул. Чугунова, д.32,32а,34,36,38,40 ул. Дачная, д. 23 ЦТП № 3 “Левашова 27” ул. Левашова, д.27,29,29а,31,33,35 ул. Чугунова, д. 21а,22,24,26,28,30,41,43 ЦТП № 5 “Кирова 1” ул. Кирова, д. 1, 3, 5, 5а, 9, 16 Северное шоссе: ул. Северное шоссе д. 2,4,6 12,14,16,16а,166,18,20,22,24,26,28,30,32, 34,36,38,42,44, 46, 50	01.06.-14.06.	01.06.-14.06.	Шагалин В.П.	район № 1

3	<p>II квартал:</p> <p>ул. Космонавтов, д. 2,6,8,10 16,18,20а, 20/1, 20/2, 20/3,22,24,26,28, 30,32,34,36,38</p> <p>ул. Коммунистическая, д. 4,5,6,6а,7,8,9,10,11,12,13,13а,15,15а,18, 18а</p> <p>ЦТП № 7 ул. Космонавтов, д. 1,3,5,7,11,13,15,17,17а,19,21,35 ул. Космонавтов, д. 1а ул. Западный проезд, д. 8</p> <p>ЦТП № 2 “ Новостройка” ул. Народная, д. 8 ул. Фабричная, д. 21,22,23,38</p>	01.06.-14.06.	01.06.-14.06.		
4	<p>III квартал:</p> <p>ул. Коммунистическая, д. 1,2,3,3а,7а,16,17,19,19а,20,20а,21,22,23, 24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33, 34,35,</p> <p>ЦТП № 4 ул. Коммунистическая, д. 36,37,39, 40/1,40/2</p> <p>ЦТП № 9 ул. Космонавтов, д. 40, ул. Прямолинейная, 24а ул. Королева, д. 27а</p>	01.06.-14.06.	01.06.-14.06.	Шагалин В.П.	район № 1
5	<p>Котельная «ПКО» пос. Красный Октябрь</p> <p>ПКО, д. 35б, 35в,41,47а ПКО, д. 1 “Интернат” ПКО, д. 40А ул. Октябрьская, д. 3 ул. Десантная, д. 1, 1в, 10, 12, 15 ул. Лучистая, д.1,2,3,5,6,7,8,9 ул. Высоковольтная, д. 4 с.1, д.4 с.2, д.4 с.3, д.4 с.4, д.4 с.5, ул. Высоковольтная, д. 4а ул. Зои Космодемьянской, д. 10</p> <p>ЦТП №3 ул. Десантная, д. 14</p> <p>ЦТП Десантная- 17 ул. Десантная, д. 17</p>	06.06.-19.06.	06.06.-19.06.	Семенов А.С.	район № 2

	ЦТП №1 СУ – 481 ул. Десантная, д. 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54,56 ПКО д. 35А				
6	Котельная «ПМК – 17» СПЕЦ СМУ д. 2, 5, 5а, 6а,7а, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21 СПТУ-93, д. 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, лаборатория корпус №2	20.06-03.07	20.06-03.07		
7	Котельная « Москворецкая»	на летний период	11.05.-31.05.		
8	Котельная «Очистные сооружения»	на летний период	11.05.-31.05		
9	Котельная «Новосельская школа»	на летний период	11.05.-31.05.		
10	Котельная «Восточная» ул. Крымская д.1,1а,2,3,4 ЦТП (№1,2,3,4,5,6,8) ЦТП МЖК, ЦТП Жилстрой, ЦТП Стахановская, ЦТП ЮИТ, ЦТП Строительная, ЦТП Приборостроителей 1а, ЦТП №15 Крымская 11, ЦТП №16 Крымская 7, поликлиника №1, Интернациональная 20, ФОК «Мой спорт». ул. Приборостроителей д. 7, 8, 12 ул. Гурьева д. 1, 2а, 3, 5, 7, 6, 8	27.06.-03.07.	27.06.-03.07.		
11	ЦТП № 15 (ул. Крымская 11) ул. Крымская д. 8,9,11,12	15.08.-21.08.	27.06.-03.07.		
12	ЦТП (ул. Крымская 1а) ул. Крымская д. 1,1а,2,3,4, поликлиника №1,	15.08.-21.08.	27.06.-03.07.		
13	ЦТП № 16 ул. (Крымская 7) ул. Крымская д.5,7,	15.08.-21.08.	27.06.- 03.07.		
14	ЦТП № 6 ул. Гурьева д. 4, 4а,6,8. ул. Свободы д. 19, 21, ул. Красноармейская, д. 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 13б, 15, 17, ул. Донинское шоссе, д. 3а	08.08.-14.08.	27.06.-03.07.		
15	ЦТП Стахановская «Восход-15» ул. Красноармейская, д. 23а, 25а, 25б	20.06.-03.07.	27.06.-03.07.		
	ЦТП № 13 Приборостроителей 1а ул. Приборостроителей д. 1а Дергаевская школа №23	01.08.-07.08.	27.06.-03.07.		
	ЦТП № 5 ул. Красноармейская ул. Гурьева, д. 9, ул. Красноармейская д. 19, 21, 25, 23	20.06.-03.07.	27.06.-10.07.		

16	ЦТП ул. Строительная ул. Строительная, д. 6,8,10, 10а, Дорожный проезд, д. 2 (Пожарная часть)	27.06.-10.07.	27.06.-10.07.	Моисеев И.В.	район Восточный
17	ЦТП № 4 ул. Красноармейская ул. Красноармейская, д. 27а, 27б ул. Приборостроителей, д. 21	27.06.-10.07.	27.06.-10.07.		
18	ЦТП №3 ЮИТ ул. Приборостроителей, д. 1, 2, 3, 5, 12, 14, 16, 16а ул. Донинское шоссе, д. 14	27.06.-10.07.	27.06.-10.07.		
19	ЦТП № 2, Донинское шоссе ул. Донинское шоссе, д. 2, 4, 4а, 6, 8, 10	20.06.-03.07.	27.06.-04.07.		
20	ЦТП № 8, Донинское шоссе ул. Донинское шоссе, д. 2а	02.08.-08.08.	27.06.-03.07.		
21	ЦТП № 1 ул. Гурьева «Орбита» ул. Гурьева, д. 1в, 1г, 1д ул. Стахановская, д. 38	03.07.-10.07.	27.06.-03.07.		
22	ЦТП МЖК ул. Дергаевская, д. 8, 10, 12, 14, 16, 18	01.08.-08.08.	27.06.-03.07.		
23	ЦТП Жилстрой ул. Дергаевская, д. 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36	01.08.-08.08.	27.06.-03.07.		
24	Котельная «Рыбхоз» ул. Центральная, д. 1, 2, 4, 5,6,7	04.07.-17.07.	04.07.-17.07.		
25	Котельная «Донинское шоссе»	25.07.-07.08.	25.07.-07.08.		
26	Котельная «РМЗ» ул. Бронницкая, д. 8, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 ул. Лесная, д. 21, 25а, 27 ул. Михалевича, д. 56, 58 ЦТП № 8 Лесная ул. Лесная, д. 23, 25 ЦТП № 9 Стальконструкции ул. Стальконструкции, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ул. Михалевича, д. 60, 62, 64, 66/2 ул. Сафоновский проезд, д. 3	13.06.-26.06.	13.06.-26.06.	Мамаримов Р.К.	район № 4
27	Котельная «РПЗ» ул. Красноармейская, д. 6, 8, 18, 20, 22, 24, 26, 26/1, 27/1, 28 ул. Гурьева, д. 11, 12/2, 13, 13/1, 15/1, 15/2 ул. Коминтерна, д. 3, 7, 9, 11, 11а			Мурзин В.И.	участок № 5

	<ul style="list-style-type: none"> ул. Рабочая, д. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 19 ул. Михалевича, д. 12, 14, 16, 18/1, 18/2, 31, 33, 35 ул. Железнодорожный проезд, д. 9, 11, 13а ул. Школьная, д.4, 6 <p>ЦТП № 1 ул. Гурьева, 10 ул. Гурьева, д. 10, 12, 14, 16, 16/1, 18, ул. Красноармейская, д. 14, 16</p> <p>ЦТП № 2 ул. Гурьева ул. Гурьева, д. 20, 22, 24, 26, 28 ул. Михалевича, д. 23, 25, 27</p> <p>ЦТП № 10 ул. Гурьева, д. 25 ул. Михалевича, д. 22, 24, 26 ул. Бронницкая, д.11, 13, 15, 17</p> <p>ЦТП № 3 Михалевича, 20а ул. Михалевича д. 6а 8, 8а, 12/1, 14/1, 16/1, 20 ул. Железнодорожный пр. д.5,7</p> <p>ЦТП № 11 ул. Гурьева, д. 17, 19</p>	02.08.-15.08.	02.08.-15.08.		
28	<p>Котельная «Дружба»</p> <ul style="list-style-type: none"> ул. Юбилейная, д. 1,2,3,4,5,6,7 <p>ЦТП № 1 ул. Первомайская, 8 ул. Первомайская д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10</p> <p>ЦТП № 2 ул. Ленина, 5 ул. Ленина, д. 1, 2, 3, 5</p> <p>ЦТП № 3 ул. Первомайская, 12 ул. Первомайская д. 11, 12, 14</p> <p>ЦТП № 4 ул. Первомайская, 18 ул. Первомайская д. 18/2, 18/3</p>	01.08.-14.08	01.08.-14.08.	Журин Н. В.	участок № 6
29	<p>Котельная «Дубовая роща»</p> <p>ЦТП № 1 ул. Спортивная ул. Спортивная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ул. Новая, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8</p> <p>ЦТП № 2 ул. Октябрьская ул. Октябрьская, д. 10,11,12, 13, 14,</p>	08.08.-21.08.	08.08.-21.08.	Семенова Е.Н.	участок № 7
30	<p>Котельная поселка санатория «Раменское» ул. Центральная, д. 1, 2, 3</p>	04.07.-17.07.	04.07.-17.07.		

31	Котельная «Совхоз» ул. Центральная, д. 2, 3,6 ул. Школьная, д. 3, 90 школа №12 Общежитие совхоза			Павлов Л.В.	участок № 8
	ЦТП ул. Центральная 11 ул. Центральная, д. 9, 11 ул. Шоссейная, д. 3, 27, 30	01.08.-14.08.	01.08.-14.08.		
	ЦТП № 1 ул. Центральная,2 ул. Школьная, д. 1, 5				
	ЦТП № 2 ул. Шоссейная 28 ул. Шоссейная, д. 28, 29 ул. Центральная, д. 13				
	ЦТП № 3 ул. Шоссейная 24 ул. Шоссейная, д. 24, 25, 25а, 26				
32	Котельная «Рыбаки»	<i>на летний период</i>	11.05.-31.05.	Гришакова И.И.	участок № 9
33	Котельная д. Малахово	<i>на летний период</i>	11.05.-31.05.		
34	Котельная «БОЭЗМИ» ул. Лесная, д. 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 47 ул. Мира, д. 14 школа интернат	04.07.-17.07.	04.07.-17.07.		
35	Котельная «Кузнецово»	<i>на летний период</i>	11.05.-31.05.		
36	Котельная «Юрово»	<i>на летний период</i>	11.05.-31.05.		
37	Котельная «РПКБ» ул. Свобода, д. 13, 15, 17, общежитие РПКБ			Коробенко М.Н.	АО «РПКБ»
	ЦТП № 7 ул. Свободы ул. Свободы, д. 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б	12.07.-25.07.	12.07.-25.07.		

38	<p>Котельная «РАТЕКС»</p> <p>ул. Солнцева, д. 4,6,7,8,10, ул. Воровского, д. 2,3,3/1,3/2, 3/3, 4, 4а, 7, 7а, 8, 8/1, 10,10а,12,14 ул. Махова, 6 ул. Чугунова, д. 1, 2, 6, 11/1 ул. Карла – Маркса, д. 4, 6, 8 ул. Михалевича, д. 1, 1а,1Б, 2, 3, 4, 5, 10 ул. Ногина, д. 2, 3, 5, 6, 8 ул. Вокзальная, д. 2, 4, 4а ул. Советская, д. 17, 19, 36, 36а</p> <p>ЦТП №4 ул. Красноармейская ул. Красноармейская, д. 2, 4, 4а, 4б, 10, 12 ул. Михалевича, д. 5</p> <p>ЦТП ЦРБ ул. Махова, 2, 8, (здание управления ЦРБ), 14, 14к.2 (поликлиника), 5 (станция скорой помощи), 14(кожветдиспансер), 18(туберкулезный диспансер), 18а(бухгалтерия), 19(детская поликлиника) ул. Мира, 12к.1(психоневрологический диспансер), 12, областной центр материнства и детства, пищеблок</p> <p>ЦТП ул. Чугунова 13б ул. Чугунова, д. 15Б,15/1,15/3,15/4,15/5, ул. Кирова, 15а (“МФЦ”)</p>	05.07.-18.07.	05.07.-18.07.	Горбатенко Ю.И.	АО «РАТЕКС»
Ильинская теплосеть					
39	Котельная пос. Родники	01.06-14.06 (14 дней)	15.05-01.06	Карпенко А.В.	Район №1
40	Котельная пос. Дубки	17.07-30.07 (14 дней)	24.05-01.08		
41	Котельная пос. Зюзино	<i>На летний период</i>	16.05-29.05		
42	Котельная Санаторный д/дом пос. Удельная	14.08-27.08 (14 дней)	14.08-27.08		
43	Котельная Быковский д/дом пос. Быково	<i>На летний период</i>	05.06-26.06		
44	Котельная ЦСУ пос. Быково	<i>На летний период</i>	15.05-05.06	Устинов В.В.	Район №2
45	Котельная по ул. Ленгника пос. Кратово	<i>На летний период</i>	22.05-05.06		
46	«Квартальная» котельная пос. Ильинский	03.07-16.07 (14 дней)	03.07-16.07		
47	ЦТП по ул. Островского	03.07-16.07 (14 дней)	03.07-16.07		
48	ЦТП по ул. Опаринская	03.07-16.07 (14 дней)	07.08-17.08		
49	ЦТП по ул. Московская пос. Ильинский	03.07-16.07 (14 дней)	17.08-25.08		
50	ЦТП ул. Наты Бабушкиной	03.07-16.07 (14 дней)	01.09-10.09		

51	Котельная ул. Мира пос. Кратово	29.05-09.06 (12 дней)	01.06-30.06		
52	Котельная «Старомосковская» пос. Кратово	13.06-26.06 (14 дней)	13.06-30.06		
53	Котельная д/дом №29	19.07-01.08 (14 дней)	19.07-01.08		
54	Котельная «школа №27»	На летний период	15.05-22.05		
55	Котельная «школа №28»	На летний период	15.05-22.05		
56	Котельная по ул. Щорса г.п. Быково	01.08-14.08 (14 дней)	01.08-14.08		
57	Котельная д/сада №25 ул. Бородинская, 2, п. Кратово	19.07-01.08 (14 дней)	19.07-11.08		
58	Тепловые сети от котельной №2 ООО «ЛОГОПАРК МЕНЕДЖМЕНТ» г.п. Быково	06.06-19.06 (14 дней)	15.05.-29.05 (ул. Маяковского) 06.06-19.06 (ул. Советская)		
59	ЦТП по ул. Советская пос. Быково	06.06-19.06 (14 дней)	06.06-19.06		
60	Котельная в/ч 16660 пос. Удельная	01.08-14.08 (14 дней)	15.05-31.05 (Зеленый городок) 01.08.-14.08 (ул. Шахова) 15.08.-31.08 (пром. зона)		
61	ЦТП по ул. Шахова №1 пос. Удельная	01.08-14.08 (14 дней)	01.08-14.08		
62	Котельная «школа №33»	26.06-09.07 (14 дней)	26.06-09.07		
63	Котельная и ЦТП пос. Михнево	18.07-31.07 (14 дней)	18.07-31.07		
64	Котельная ОПХ Быково	05.06-18.06 (14 дней)	05.06-18.06		
65	Топочная ул. Театральная, 35 пос. Ильинский	На летний период	14.08-20.08		
66	Котельная «школа №98» пос. Кратово	На летний период	22.05-28.05		
67	Котельная «школа №25» пос. Кратово	На летний период	29.05-04.06		
68	Тепловые сети от котельной №1 ООО «ЛОГОПАРК МЕНЕДЖМЕНТ» г.п. Удельная	04.07-17.07 (14 дней)	19.06.-04.07 (ул. Полевая) 04.07.-17.07 (ул. Солнечная)		
69	ЦТП ул. Солнечная пос. Удельная	04.07-17.07 (14 дней)	04.07-17.07		
70	Котельная пос. Спартак	19.06-02.07 (14 дней)	19.06-02.07		
71	Котельная «школа №16» с. Быково	На летний период	15.05-22.05		
72	Котельная Чкалова 1 п. Ильинский	21.08-30.08 (14 дней)			
73	Котельная «Новые Островцы» в д. Островцы	03.07-16.07 (14 дней)	03.07-16.07	Гаврилов В.М.	Участок №4

Цикунов А.Л.

Район №3

Ульянинская теплосеть

74	Котельная Фоминское	05.06-18.06	06.06-16.06	Солнцев В.С.	Участок №1
75	Котельная Никитское гор.	19.06-02.07	20.06-30.06		
76	Котельная Ремзавод	03.07-16.07	04.07-14.07		
77	Котельная Ульянино	17.07-30.07	18.07-28.07		
78	Котельная Никитское пос.	На летний период	03.07-14.07		
79	Котельная Степановское	На летний период	03.07-14.07	Саванович А.В.	Участок №2
80	Котельная Старниково	03.07-16.07	04.07-14.07		
81	Котельная Морозово	03.07-16.07	04.07-14.07		
82	Котельная Рыболово	07.08-20.08	08.08-18.08		
83	Котельная Михеево	17.07-30.07	18.07-28.07		
84	Котельная Вохринка	05.06-18.06	06.06-16.06		
85	Котельная Никулино	19.06-02.07	20.06-30.06	Матроскина С.Ф.	Участок №3
86	Котельная с. Никоновское	19.06-02.07	20.06-30.06		
87	Котельная с. Заворово	03.07-16.07	04.07-14.07		
88	Котельная Агашкино	На летний период	05.06-16.06		
89	Котельная Чекменево	На летний период	05.06-16.06	Алтухова Г.В.	Участок №4
90	Котельная Тимонино	17.07-30.07	18.07-28.07		
91	Котельная Рылеево	19.06-02.07	20.06-30.06		
92	Котельная Панино	03.07-16.07	04.07-14.07		
93	Котельная Денежниково	На летний период	17.07-28.07		
94	Котельная Бритово	На летний период	17.07-28.07	Новиков А.А.	Участок №5
95	Котельная п. Константиново	19.06-02.07	20.06-01.07		
96	Котельная п. РАОС	03.07-16.07	04.07-15.07		
97	Котельная п. Тельмана	07.08-20.08	08.08-18.08		
98	Котельная с. Софьино	17.07-30.07	18.07-29.07		
99	Котельная Н. Мячково	05.06-18.06	06.06-17.06		
Гжельская теплосеть					
100	Котельная «Электроизолятор»	06.06-19.06 (14 дней)	15.05-28.05	Давыдов И.В.	Участок №1
101	Котельная «ГГХПИ»	04.07-17.07 (14 дней)	22.05-04.06		
102	Котельная «Речицкой больницы»	20.06-03.07 (14 дней)	05.06-11.06		
103	Котельная «КФЗ»	13.06-26.06 (14 дней)	15.05-28.05	Козулицин А.Е.	Участок №2
104	Котельная «Антоново»	04.07-18.07 (14 дней)	19.06-25.06		
105	Котельная «РФЗ»	26.06-09.07 (14 дней)	15.05-28.05	Самохин А.Ф.	Участок №3
106	Котельная «Ростелеком»	11.07-25.07 (14 дней)	08.05-21.05		
107	Котельная «Гжель»	06.06-20.06 (14 дней)	22.05-28.06		
108	Котельная «ЗАО Гжельское»	06.06-19.06 (14 дней)	15.05-28.05	Еремин И.В.	Участок №4
109	Котельная «ул. Художника д.1а»	На консервации	-		
110	ЦТП «ЗАО Гжельское»	06.06-19.06 (14 дней)	15.05-28.05		
111	Котельная «ГЗСМ»	20.06-03.07	15.05-28.05	Манькин В.В.	Участок №5

		(14 дней)			
112	Котельная «ГКЗ»	11.07-25.07 (14 дней)	08.05-21.05		
113	Котельная «Игумново»	11.07-25.07 (14 дней)	12.06-25.06	Барсуков Б.Н.	Участок №6
114	Котельная «Захарово»	13.06-26.06 (14 дней)	15.05-28.05		

Главный инженер



А.В. Романов