



**План – график
 остановки котельных на планово- предупредительный ремонт
 и опрессовки тепловых сетей в период подготовки
 к осенне – зимнему периоду 2020-2021 г.г.
 АО «Раменская теплосеть»**

№ п/п	Наименование объекта	Сроки проведения ППР оборудования котельных и ЦТП	Срок проведения опрессовки тепловых сетей	Ответственное лицо	Эксплуатационный участок
Теплосеть Раменское					
1	Котельная «Холодово» (I кв., II кв., III кв.)	28.07-10.08 (14 дней)	28.07-10.08	Шагалин В.П.	район №1
2	Котельная «ПКО» пос. Красный октябрь	07.07 – 20.07 (14 дней)	07.07 – 20.07	Семёнов А.С.	район №2
3	Котельная «ПМК – 17»	01.07-14.07 (14 дней)	01.06-14.06		
4	Котельная «Новосельская школа»	На летний период	12.05-25.05		
5	Котельная «Очистные сооружения»	На летний период	12.05-25.05		
6	Котельная «Москворецкая»	На летний период	02.06-15.06	Моисеев И.В.	район Восточный
7	Котельная «Восточная» ЦТП (№1,2,3,4,5,6,7,8, МЖК, Жилстрой, Восход – 15, ЮИТ, Строительная, Приборостроителей 1а) Крымская	Остановка 01.07-14.07 (14 дней); 23.06 – 01.07 перевод на другие котельные поверка УУГ,	01.07-14.07 (14 дней)		
8	ЦТП № 1 ул. Гурьева «Орбита» (ж.д. ул. Гурьева 1в, 1г, 1д, + новый ул. Стахановская 38)	01.07-14.07 (14 дней)	01.07-14.07		
9	ЦТП № 2 (ж.д. ул. Донинское шоссе 2, 4, 4а, 6, 8, 10 (корпус 1,2,3,. Д/с №51)	01.07-14.07 (14 дней)	01.07-14.07		

10	ЦТП № 3, ЮИТ (жил. дома ул.Приборостроителей 1, 2, 3, 5,12,14,16,16а, ул. Донинское шоссе 14)	01.07-14.07 (14 дней)	01.07-14.07	Моисеев И.В.	район Восточный
11	ЦТП № 4 ул. Красноармейская (ж.д. ул. Красноармейская 27а, 27б, ул. Приборостроителей 21), Приборостроителей 8.	01.07-14.07 (14 дней)	01.07-14.07		
12	ЦТП №5 (ж.д. ул. Гурьева 9, ул.Красноармейская 19,21,25,23)	01.07-14.07 (14 дней)	01.07-14.07		
13	ЦТП №6 (ж.д. ул. Гурьева 4, 4а, 6, 8, ул. Свободы 19, 21, ул. Красноармейская, д.5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17,, ул. Донинское шоссе3а, УВД, УФМС ул.Красноармейская 5а)	01.07-14.07 (14 дней)	01.07-14.07		
14	ЦТП №8 (ул. Донинское шоссе 2а	01.07-14.07 (14 дней)	01.07-14.07		
15	ЦТП МЖК (ж.д. ул. Дергаевская 8, 10, 12, 14, 16, 18) торговый центр, ФОК	01.07-14.07 (14 дней)	01.07-14.07		
16	ЦТП Жилстрой (ж.д. ул. Дергаевская 24, 26, 28, 30,32, 34, 36, д/с № 2)	01.07-14.07 (14 дней)	01.07-14.07		
17	ЦТП Строительная Ул. Строительная, д.6, 8, 10, 10а, Дорожный проезд 2.	01.07-14.07 (14 дней)	01.07-14.07		
18	ЦТП Приборостроителей 1а (Приборостроителей 1а, Дергаевская школа №23)	01.07-14.07 (14 дней)	01.07-14.07		
19	Котельная «Рыбхоз»	28.07 – 10.08 (14 дней)	28.07 – 10.08		
20	Котельная «Донинское шоссе»	01.07.– 14.07 (14 дней)	01.07 – 14.07		
21	Котельная «РМЗ»	15.07-28.07 (14 дней)	15.07-28.07	Романов В.А.	район №4
22	Котельная «РПЗ»	04.08 – 17.08 (14 дней)	04.08 – 17.08	Мурзин В.И.	район №5
23	Котельная «Дружба»	11.08 – 24.08 (14 дней)	11.08 – 24.08	Мамаринов Р.К.	участок №6
24	Котельная «Дубовая роща»	04.08 – 17.08 (14 дней)	04.08 – 17.08	Семенова Е.Н.	участок №7
25	Котельная «Санаторий Раменское»	01.07-14.07 (14 дней)	01.07-14.07		

26	Котельная «Совхоз»	11.08 – 24.08 (14 дней)	11.08 – 24.08	Павлов Л.В.	участок №8
27	Котельная «Рыбаки»	На летний период	12.05-25.05.		
28	Котельная «Малахово»	На летний период	12.05-25.05.		
29	Котельная «Кузнецово»	На летний период	19.05-01.06	Гришакова И.И.	участок №9
30	Котельная «БОЭЗМИ»	14.07 – 27.07 (14 дней)	14.07 – 27.07		
31	Котельная «Юрово»	На летний период	19.05-01.06		
32	Котельная «РПКБ»	14.07 – 27.07 (14 дней)	14.07 – 27.07		
33	Котельная «РАТЕКС»	01.07 – 14.07 (14 дней)	01.07. – 14.07		
Теплосеть Ильинское					
34	Котельная пос. Родники	01.07-14.07 (14 дней)	12.05-02.08	Карпенко А.В.	Район № 1
35	Котельная пос. Дубки	13.07-26.07 (14 дней)	25.05-02.08		
36	Котельная пос. Зюзино	На летний период	12.05.01.06		
37	Котельная Санаторный д/дом пос. Удельная	01.07-14.07 (14 дней)	01.07-14.07		
38	Котельная Быковский д/дом пос. Быково	10.08-23.08 (14 дней)	01.06-29.06		
39	Котельная ЦСУ пос. Быково	На летний период	12.05-01.06		
40	Котельная по ул.Ленгника пос.Кратово	На летний период	24.08-06.09	Устинов В.В.	Район № 2
41	Котельная «Квартальная» пос. Ильинский	01.07-14.07 (14 дней)	01.07-14.07		
42	ЦТП по ул. Островского пос. Ильинский	01.07-14.07 (14 дней)	01.07-14.07		
43	ЦТП по ул. Опаринская пос. Ильинский	01.07-14.07 (14 дней)	01.07-14.07		
44	ЦТП по ул. Московская пос. Ильинский	01.07-14.07 (14 дней)	01.07-14.07		
45	Котельная по ул. Мира пос. Кратово	03.08-16.08 (14 дней)	03.08-16.08		
46	Котельная «Старомосковская» пос. Кратово	17.08-30.08 (14 дней)	17.08-30.08		
47	Котельная д/дом № 29 пос. Ильинский	18.05-31.05 (14 дней)	18.05-31.05		
48	Котельная «школа № 27» пос. Кратово	На летний период	12.05-17.05		
49	Котельная «школа № 28» пос. Кратово	На летний период	12.05-17.05		
50	Котельная по ул. Щорса г.п. Быково	20.07-02.08 (14 дней)	20.07-02.08		

51	Тепловые сети от котельной №2 ООО «ЛОГОПАРК – МЕНЕДЖМЕНТ» г.п.Быково	03.08-16.08 (14 дней)	03.08-16.08 (ул.Маяковского)	Цикунов А.Л.	Район № 3
			03.08-16.08 (ул. Советская)		
52	ЦТП по ул. Советская пос. Быково	03.08-16.08 (14 дней)	03.08-16.08		
53	Котельная в/ч 16660 пос. Удельная	01.07-14.07 (на 14 дней)	12.05-15.06 (Зеленый городок)		
			01.07-14.07 (ул. Шахова)		
			06.07-03.08 (пром. зона)		
54	ЦТП по ул. Шахова №1 пос. Удельная	01.07-14.07 (14 дней)	01.07-14.07		
55	Котельная «школа № 33» пос. Удельная	13.07-26.07 (на 14 дней)	13.07-26.07		
56	Котельная и ЦТП пос. Михнево	27.07-09.08 (14 дней)	27.07-09.08		
57	Котельная ОПХ Быково	13.07-26.07 (14 дней)	13.07-26.07		
58	Котельная «Театральная» ул.Театральная, 35 пос. Ильинский	На летний период	17.08-23.08		
59	Котельная «школа № 98» пос. Кратово	На летний период	10.08-16.08		
60	Котельная «школа № 25» пос. Кратово	На летний период	03.08-08.08		
61	Тепловые сети от котельной №1 ООО «ЛОГОПАРК - МЕНЕДЖМЕНТ» г.п.Удельная	06.07-19.07 (14 дней)	22.06-05.07 (ул. Полевая)		
			06.07-19.07 (ул. Солнечная)		
62	ЦТП ул. Солнечная пос. Удельная	06.07-19.07 (14 дней)	06.07-19.07		
63	Котельная «Спартак» пос. Спартак	01.07-14.07 (14 дней)	01.07-14.07		
64	Котельная «школа № 16» с. Быково	На летний период	25.05-31.05		
65	Котельная «Островцы», д. Островцы, мкр. «Новые Островцы», ул.Баулинская, д.7/2	06.07-19.07 (14дней)	06.07-19.07		
Теплосеть Гжель					
66	Котельная «Электроизолятор»	20.07-02.08 (на 14 дней)	11.05-24.05	Давыдов И.В.	Участок №1
67	Котельная «ГГХПИ»	06.07-19.07 (на 14 дней)	25.05-07.06		
68	Котельная «Речицкой больницы»	10.08-23.08 (на 14 дней)	01.06-07.06		
69	Котельная «КФЗ»	03.08-16.08 (на 14 дней)	18.05-31.05	Козулицин А.Е.	Участок №2
70	Котельная «Антоново»	17.08-30.08 (на 14 дней)	29.06-05.07		

71	Котельная «РФЗ»	03.08-16.08 (на 14 дней)	18.05-31.05	Самохин А.Ф.	Участок №3
72	Котельная «Ростелеком»	20.07-02.08 (на 14 дней)	25.05-07.06		
73	Котельная «Гжель»	10.08-23.08 (на 14 дней)	01.06-11.06		
74	Котельная «ЗАО Гжельское»	03.08-16.08 (на 14 дней)	03.08-16.08	Ерёмин И.В.	Участок №4
75	ЦТП «ЗАО Гжельское»	03.08-16.08 (на 14 дней)	03.08-16.08		
76	Котельная «ГЗСМ»	10.08-23.08 (на 14 дней)	11.05-24.05	Манькин В.В.	Участок №5
77	Котельная «ГКЗ»	06.07-19.07 (на 14 дней)	06.07-19.07		
78	Котельная «Игумново»	06.07-19.07 (на 14 дней)	01.06-12.06	Барсуков Б.Н.	Участок №6
79	Котельная «Захарово»	20.07-02.08 (на 14 дней)	15.05-07.06		
Теплосеть Ульяновно					
80	Котельная «Фоминское»	01.08-23.08 (14 дней)	11.08-21.08	Солнцев В.С.	Участок №1
81	Котельная «Никитское гор»	03.08-16.08 (14 дней)	04.08-14.08		
82	Котельная «Ремзавод»	06.07 - 19.07 (14 дней)	07.07.-17.07.		
83	Котельная «Ульянино»	20.07-02.08 (14 дней)	21.07-31.07		
84	Котельная «Никитское пос.»	На летний период	15.06-25.06		
85	Котельная «Степановское»	На летний период	15.06.-25.06.		
86	Котельная «Старниково»	13.07 - 26.07 (14 дней)	14.07-24.07	Саванович А.В.	Участок №2
87	Котельная «Морозово»	03.08 - 16.08 (14 дней)	04.08-14.08		
88	Котельная «Рыболово»	20.07 - 02.08 (14 дней)	21.07-31.07		
89	Котельная «Михеево»	20.07-02.08 (14 дней)	21.07-31.07		
90	Котельная «Вохринка»	03.08-16.08 (14 дней)	04.08-14.08		
91	Котельная «Никулино»	06.07-19.07 (14 дней)	07.07-17.07		

92	Котельная «Никоновское»	13.07-26.07 (14 дней)	14.07-24.07	Матроскина С.Ф.	Участок №3
93	Котельная «Заворово»	06.07 - 19.07 (14 дней)	07.07-17.07		
94	Котельная «Агашкино»	На летний период	25.05-05.06		
95	Котельная «Тимонино»	06.07 - 19.07 (14 дней)	07.07-17.07	Алтухова Г.В.	Участок №4
96	Котельная «Рылеево»	20.07-02.08 (14 дней)	21.07-31.07		
97	Котельная «Панино»	03.08-16.08 (14 дней)	04.08-14.08		
98	Котельная «Денежниково»	На летний период	25.05.-05.06.		
99	Котельная «Бритово»	На летний период	25.05.-05.06.		
100	Котельная «Константиново»	06.07 - 19.07 (14 дней)	07.07-17.07	Рошин С.Т.	Участок №5
101	Котельная «РАОС»	20.07-02.08 (14 дней)	21.07-31.07		
102	Котельная «Тельмана»	03.08 - 16.08 (14 дней)	04.08-14.08		
103	Котельная «Софьино»	20.07 - 02.08 (14 дней)	21.07-31.07		
104	Котельная «Н.Мячково»	17.08-30.08 (14 дней)	18.08-28.08		

Главный инженер



А.В. Романов